

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SPPAT 2020

Fase	Actividad	Sub actividad	Marzo					Abril					Mayo				Junio				
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	
Fase 0	Organización interna Institucional	Conformación del equipo de rendición de cuentas del SPPAT		X																	
		Elaboración del cronograma			X																
		Planificación del proceso de rendición de cuentas				X															
		Propuesta para la organización del evento, lugar, logística, materiales.					X														
		Determinar lista de ciudadanía invitada					X														
Fase 1	Elaboración del Informe de rendición de cuentas	Llenar el formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS					X														
		Redacción del Informe de rendición de cuentas						X	X												
		Elaboración de las presentaciones								X	X										
		Invitación directa a participantes del evento							X	X											

SERVICIO PÚBLICO PARA  
PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SPPAT)

Fase	Actividad	Sub actividad	Marzo					Abril					Mayo				Junio			
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
		Invitación masiva a la ciudadanía								X										
		Confirmación de invitados directos									X									
		Aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de la Dirección Ejecutiva									X									
		Presentación para evento de rendición de cuentas									X									
Fase 2	Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de Cuentas	Difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios												X						
		Realización del evento de rendición de cuentas													X					
		Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas														X				
Fase 3	Entrega del Informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control	Ingresar al sistema de rendición de Cuentas a través de la página web del CPCCS															X			

